



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

## Harmonogram realizacji projektu „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach Twoją szansą”

### **Zadanie 1. Opracowanie, realizacja i co miesięczny monitoring oraz weryfikacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego opartego na standardzie reintegracji społecznej i zawodowej CIS (Załącznik nr 14)**

**Etap 1.** Przygotowanie i zabezpieczenie wdrożenia ścieżek reintegracji (m.in.: rekrutacja uczestników i wstępna diagnoza, przygotowanie do zajęć reintegracji [szkolenie wstępne BHP, badania lekarskie, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej], pogłębiona diagnoza, wypłata świadczeń reintegracyjnych dla realizujących IPZS)

**Etap 2a.** Realizacja wyznaczonych ścieżek reintegracji w ramach IPZS, działania społeczne o charakterze indywidualnym i grupowym:

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psycholog, terapeuta, pracownik socjalny);
- zajęcia terapeutyczne -warsztaty grupowe- grupy wsparcia (psycholog, terapeuta); m.in. przyczyny uzależnień i ich profilaktyka,
- indywidualne ze specjalistą psychoterapii dla uczestników/czek i ich rodzin (w razie potrzeby);
- zajęcia edukacyjne indywidualne i grupowe (m.in. uzupełnienie wiedzy z zakresu równości kobiet i mężczyzn, ekologii, warsztaty tematyczne mające na celu uzupełnianie wiedzy ogólnej i elementarnej (psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, radca prawny);
- szkolenie z zakresu ICT oraz znajomości komputera -poziom adekwatny do umiejętności i oczekiwań uczestnika (zewnętrzny podmiot);

**Etap 2b.** Realizacja wyznaczonych ścieżek reintegracji w ramach IPZS, działania zawodowe o charakterze indywidualnym i grupowym:

- praktyczna nauka zawodu i zajęcia teoretyczne (instruktorzy zawodu w pracowniach);
- poradnictwo indywidualne (doradca zawodowy, trener pracy);
- certyfikowane szkolenia/kursy zawodowe (zewnętrzne podmioty);
- przyuczenia zawodowe (zewnętrzne podmioty)



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

**Etap 2c.** Usługi podnoszące kompetencje w zakresie spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze -spotkania aktywizujące, warsztaty artystyczno-edukacyjne (podmioty zewnętrzne).

**Etap 3.** Monitoring ścieżek reintegracji w ramach IPZS (m.in.: okresowe podsumowania, co miesięczny monitoring (kierownik, specjalista ds. reintegracji), weryfikacja ścieżek reintegracji (wskaźniki projektowe)

**Okres realizacji** 01.10.2024 -30.09.2027

## **Zadanie 2. Doposażenie/wyposażenie pracowni**

**Etap 1a.** Doposażenie istniejących pracowni: utrzymania czystości-nowe miejsca oraz konserwacji zieleni i małej architektury-nowe miejsca

**Etap 1b.** Wyposażenie utworzonych pracowni: wspomagania osoby starszej i niepełnosprawnej oraz remontowo-brukarskiej

**Etap 2.** W przypadku powstałych oszczędności w ramach zadania przewiduje się dodatkowy zakup maszyn lub urządzeń, w oparciu o analizę potrzeb uczestników/czek i kwalifikowalność wydatku.

**Okres realizacji** 01.10.2024 – 31.03.2025

## **Zadanie 3. Szkolenie równościowe dla personelu projektu z zasad równości szans i niedyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób narażonych na dyskryminację ze względu na cechy prawnie chronione**

**Etap 1.** Szkolenie/warsztaty/kurs z zakresu zapobiegania dyskryminacji i równości szans, obejmujące:

- zasady równości kobiet i mężczyzn;
- wyrównanie szans płci będącej w gorszym położeniu;
- zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych;
- zapisy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

**Okres realizacji** 01.10.2024 -31.12.2024